

**2. Sitzung des Fachausschusses Verkehr, Umwelt- und Klimaschutz  
des Beirates Huchting, am 06.11.2023**

**TOP 8 Bürgeranträge**

**Einstimmiger Beschluss:**

**Der Beirat Huchting fordert das ASV auf, unverzüglich die schon vorhandenen Baupläne umzusetzen und mit dem Ausbau des fehlenden Abschnitts „Zwischen Dorpen“ zu beginnen, um den unhaltbaren Zustand für die Anwohnenden zu beenden.**

**Begründung:**

Die Straße Zwischen Dorpen im Ortsteil Sodenmatt beschäftigt nun schon seit vielen Jahren den Beirat, das Ortsamt und vor allen Dingen die Anwohnenden. Einige von ihnen warten schon seit über 15 Jahren auf eine endgültig hergestellte Straße vor ihrer Haustür.

Die Siedlung entstand von 2008 bis 2015 und der Straßenausbau erfolgte 2018. Mit Verweis auf den möglichen Bau einer Kita und eventuell zu erwartenden Schäden durch Baufahrzeuge wurde der Abschnitt zwischen Hausnummer 51-69 zurückgestellt.

Die Kita Kleeblatt des Trägers Stepke wurde dann nach längerer Planung und Bauphase im Herbst 2022 fertiggestellt und eröffnet. Sämtliche Arbeiten um das Gebäude herum sind abgeschlossen.

Nun warten alle Parteien darauf, dass die Straße endlich fertiggestellt wird. Trotz Information des Amtes für Straßen und Verkehr aus September 2022 über einen Baubeginn ca. Mai/Juli 2023 und einer Verschiebung auf Herbst 2023 ist bis heute nichts passiert.

Angeblich müssten noch Mittel wegen Mehrbedarfs beim Bildungsressort eingeworben werden und ein Baubeginn könne erst nach Auftragserteilung des Nachtrags über Mehrkosten genannt werden.

So lässt man alle Beteiligten über den aktuellen Verfahrensstand und insbesondere den Zeitpunkt des Baubeginns im Unklaren. Der Unmut der Beteiligten vor Ort insbesondere der Anwohnenden ist berechtigt. Die nicht eingehaltenen Ankündigungen und fehlenden Informationen sind dagegen nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar.

Die Information der Beteiligten und der Beginn der Baumaßnahme sind unverzüglich einzuleiten.

gez.  
Christian Schlesselmann  
(Ortsamtsleiter)